

Ago
Set
Out
Nov
Dez
1. Termo de Abertura
2. Arquitetura e Escopo
3. Configuração do Ambiente
4. Marco 1: Servidor Base e Ingestão
5. Marco 2: Balanceamento e Sharding
6. Marco 3: Middleware Kafka e Fanout
7. Marco 4: Tolerância a Falhas e Caos
8. Testes de Carga e Benchmark
9. Validação e Ajustes Finais
10. Documentação e Encerramento
Hoje (08/11)